

Bienvenue au rapport d'étape trimestriel sur le projet de l'AEMC-DPC, pour le quatrième trimestre de 2016. Vous y trouverez une mise à jour sur les activités du comité directeur, de septembre à décembre 2016, et une description de nos priorités pour le premier trimestre de 2017.

Activités du comité directeur ce trimestre

Les activités qui ont eu lieu durant le dernier trimestre de 2016 portaient sur la collecte, la consignation et l'examen de résultats escomptés ainsi que sur l'élaboration d'une série de stratégies sur la recherche documentaire qui appuiera les recommandations relatives au projet de l'AEMC-DPC. Parmi les activités qui ont été menées :

- **Collaboration et collecte de données** continues avec les responsables des projets approuvés.
- Rédaction d'un **document détaillé** sur les résultats escomptés en fonction des priorités du projet de l'AEMC-DPC.
- Élaboration de **stratégies de recherche documentaire** et essai pilote de **recherches** de publications pertinentes en fonction de domaines prioritaires précis (2, 3, 4, 5, 6 et 7). Vous trouverez la description de ces domaines prioritaires sur notre site Web, au <http://www.fmec-cpd.ca/fr/activities/>.

Au cours de ce trimestre, le comité directeur a tenu une **rencontre en personne d'une journée** pour réaliser un examen ciblé et planifier les prochaines étapes, notamment :

Activités du comité directeur ce trimestre

- **Analyse des lacunes** pour déterminer les domaines prioritaires du projet de l'AEMC-DPC susceptibles de ne pas être suffisamment appuyés de données de projets ou de recherches documentaires actuelles.
- Définition de **stratégies pour remédier aux lacunes signalées**.
- **Planification** détaillée des activités prévues jusqu'en avril 2018 pour produire le rapport final du projet de l'AEMC-DPC.
- Création de la **structure du rapport final**.

Ateliers de la 8e Conférence nationale sur l'agrément

Le Secrétariat du projet de l'AEMC-DPC a présenté deux ateliers à la 8^e Conférence nationale sur l'agrément tenu à Toronto en octobre 2016. Les participants à ces séances interactives ont pris part à des discussions sur le projet de l'AEMC-DPC et les priorités établies, puis ils ont fourni de précieux commentaires.

Priorités du comité directeur pour le prochain trimestre (T4 2016)

Nous veillerons à élaborer des stratégies pour remédier aux lacunes signalées dans les résultats du projet et les recherches documentaires, et nous achèverons les travaux de synthèse des données pour créer un modèle d'essai suivant les recommandations. Ainsi, durant le T1 de 2017, le comité directeur :

- **Recueillera des données supplémentaires** sur les projets approuvés, compte tenu du chevauchement entre les domaines prioritaires du projet de l'AEMC-DPC.
- **Soumettra d'autres projets ciblés** (jusqu'au 31 mars 2017), dont les résultats sont attendus aux alentours du 31 décembre 2017 afin de remédier aux lacunes perçues.
- Révisera et normalisera les **stratégies de recherche documentaire**, élaborera des critères d'inclusion/d'exclusion et relancera les recherches pour s'assurer qu'elles sont complètes.
- Définira une **stratégie pour la création de groupes de travail** qui formuleront des recommandations finales.

Mises à jour et participation

Nous vous encourageons à vous tenir informés et à participer à nos activités. Dans le cadre de notre engagement à fournir des communications exhaustives et régulières sur les progrès du projet de l'AEMC-DPC et les changements qui y sont apportés, notre site Web est actualisé au fur et à mesure. Ajoutez-le à vos favoris (<http://www.fmec-cpd.ca/fr/>) et consultez-le régulièrement!